

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 09042019

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ : Obchodné meno : **Obec Závada**
Sídlo organizácie : 991 21 Závada č. 54,

Zastúpený : **Miroslav Kalmár**, starosta obce
IČO : 00319708
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
Telefón/fax : 047/4877132
Email : obeczavada@dtnet.sk

Zhotoviteľ : Obchodné meno : **COSTRUO spol. s r.o.**
Sídlo : Parný mlyn 5142
984 01 Lučenec

Zastúpené : **Ing. Jozef Princz**, konateľ
IČO : 31588794
DIČ : 2020465018
IČ DPH : SK2020465018
Bankové spojenie : VÚB a.s., Lučenec
Číslo účtu IBAN : SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Telefón : 047/4320944
Email : costruo@stonline.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vl. č. 1315/S

Článok II
Predmet zmluvy

bod č. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne :

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia prác, v rozsahu priloženého rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí prílohu k tomuto dodatku k ZoD a delí sa na :

- „ Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada “ – I. etapa
- „ Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada “ – II. etapa

Článok III **Čas plnenia diela**

bod č. 3.1 sa mení a dopĺňa

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy zrealizovať v termíne :

„ Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada “ – I. etapa

Začatie realizácie diela I. etapy : 05/2020

Ukončenie realizácie diela I. etapy : do 30.09.2020

„ Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada “ – I. etapa

Začatie realizácie diela II. etapy : do 14 kalendárnych dní od písomného vyzvania objednávateľom po pridelení finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu

Ukončenie realizácie diela II. etapy : do 5 mesiacov od prevzatia staveniska

Článok IV **Cena diela**

bod č. 4.1 sa mení a dopĺňa nasledovne :

4.1 Cena predmetu diela :

Celková suma spolu s DPH : 82 137,02 EUR

„ Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada “ – I. etapa

Cena bez DPH	30 621,93 €
DPH 20%	6 124,39 €
Cena I. etapy vrátane DPH	36 746,32 €

- V rozsahu poskytnutých finančných prostriedkov Enviromentálneho fondu vo výške (spolu s DPH)
- Vlastných finančných prostriedkov vo výške (spolu s DPH)

„ Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada “ – II. etapa

Cena bez DPH	37 825,58 €
DPH 20%	7 565,12 €
Cena II. etapy vrátane DPH	45 390,70 €

- Zostatok nepreinvestovaných prostriedkov je podmienený poskytnutím finančných prostriedkov v Enviromentálneho fondu


Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ostatné články ZoD zostávajú nezmenené.


V Lučenci, dňa 28.09.2020

Objednávateľ :



OBEC ZÁVADA
991 21 ZÁVADA, 54
IČO: 00319708

Zhotoviteľ :



COSTRUO, spol. s r. o.
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK2020468018